Приложение № 2
к Договору №СНГС-ПРОЕКТ-___________
 от «____» ____________ 2024 г.


Перечень и календарный план проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Техническое перевооружение филиала «Прирельсовый склад нефтепродуктов и железнодорожные пути необщего пользования АО «Саханефтегазсбыт» в пос. Беркакит РС(Я)»

	Этапы проектирования
	Наименование работ и основных этапов ее выполнения
	Стоимость работ, руб. с/без НДС
	Этапы оплаты, руб. с/без НДС
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	Инженерные изыскания для проектирования прирельсового склада нефтепродуктов
	
	
	С момента заключения договора
	

	
	1.1. Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	
	1.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	
	1.3. Инженерно-экологические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	
	1.4. Историко-культурные исследования
	
	
	
	01.02.2025

	
	1.5. Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	2
	Инженерные изыскания для проектирования железнодорожных путей необщего пользования
	
	
	С момента заключения договора
	

	
	2.1. Инженерно-геодезические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	
	2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	
	2.3. Инженерно-экологические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	
	2.4. Историко-культурные исследования
	
	
	
	01.02.2025

	
	2.5. Инженерно-геологические изыскания
	
	
	
	01.02.2025

	3
	Разработка проектно-сметной документации прирельсового склада нефтепродуктов
	
	
	
	

	
	3.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ
	
	
	С момента заключения договора
	01.05.2024

	
	3.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР)
	
	
	01.05.2024
	01.07.2024

	
	3.3. Разработка внешнего и внутреннего дизайна объектов прирельсового склада нефтепродуктов
	
	
	01.11.2024
	01.03.2025

	
	3.4. Разработка проектной документации (стадия П)
	
	
	02.07.2024
	15.12.2024

	
	3.5. Разработка сметной документации (стадия П)
	
	
	16.12.2024
	15.03.2025

	
	3.5  Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) прирельсового склада нефтепродуктов с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ
	
	
	16.12.2024
	15.04.2025

	4
	Разработка проектно-сметной документации железнодорожных путей необщего пользования
	
	
	
	

	
	4.1. Сбор исходных данных, получение справок и ТУ
	
	
	С момента заключения договора
	01.05.2024

	
	4.2. Разработка основных технических решений (стадия ОТР)
	
	
	01.05.2024
	01.07.2024

	
	4.3. Разработка проектной документации (стадия П)
	
	
	02.07.2024
	15.12.2024

	
	4.4. Разработка сметной документации (стадия П)
	
	
	16.12.2024
	15.03.2025

	
	4.5.  Оценка воздействия с определением за пределами площадки уровней создаваемого загрязнения (химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования);
4.6. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) железнодорожных путей необщего пользования с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ (По результатам расчетов Оценки (см. п.6.1.) делается вывод, является ли проектируемый объект объектом воздействия или нет (второй абзац п.1 Правил, утв.ПП РФ от 03.03.2018 N 222) и уже далее определяется необходимость разработки и установления СЗЗ).
	
	
	16.12.2024
	15.04.2025

	5
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий прирельсового склада нефтепродуктов
	
	
	16.04.2025
	15.07.2025

	6
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий железнодорожных путей необщего пользования
	
	
	16.04.2025
	15.07.2025

	7
	Разработка рабочей документации прирельсового склада нефтепродуктов (стадия Р)
	
	
	15.07.2025
	01.12.2025

	8
	Разработка рабочей документации железнодорожных путей необщего пользования (стадия Р)
	
	
	15.07.2025
	01.12.2025

	
	ИТОГО
	
	
	
	



	Заказчик:
Генеральный директор

_____________________ /В.Н. Лебедев/ 
м.п.
«_____»________________2024 года
	Подрядчик:

__________________/__________________/  
м.п.

«_____»________________2024 года









